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LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE 
L'UFTMIP 
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EN UNE DATE ET QUELQUES CHIFFRES… 

!  1995 

!  9 à 14 

!  48 à 60 

!  350 à 400 

!  100 000 

!  624 000 

!  1 200 000 
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UN SYSTÈME D’INFORMATION DOCUMENTAIRE 
COMMUN 

!  SIGB 
§ Horizon, de la société SirsiDynix : depuis 1995 

!  OPAC 
§ HIP, de la société SirsiDynix : depuis 2000 

!  Outil de business intelligence 
§ Webreporter, de la société Microstrategy : depuis 

2008 
!  Résolveur de liens/Liste A-Z 

§ SFX, de la société Ex Libris : depuis 2009 
!  Outil de découverte 

§ Summon, de la société ProQuest : depuis 2012 
!  ERM 

§ 360 RM, de la société ProQuest : depuis 2013 
!  Catalogue mobile 

§ « Outil maison » : depuis 2015 
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LA LONGUE MARCHE VERS LA 
RÉINFORMATISATION DU RÉSEAU (1/2) 

 
!  2010, lancement d’une étude d’opportunité sur 

la réinformatisation du réseau 
§ Réalisation d’un bilan d’utilisation de Horizon 
§ Choix d’un scénario d’attente « active » 

!  2011, création et participation à un GT national 
sur les SIGB de nouvelle génération 
§ Définition des principaux besoins fonctionnels attendus 
§ Etude des solutions émergeantes existantes  
 

!  Depuis 2012, participation au projet SGBM 



7 Réseau des bibliothèques de l’Université de Toulouse 

LE PROJET SGBM, D’HIER À AUJOURD’HUI 

 

!  En 2012 : 
§ Réinformatiser l’ensemble des bibliothèques de 

l’enseignement supérieur sous un seul et même 
système 

§ Réinformatiser le Sudoc sous ce même système 
 
 
 

!  En 2015 :  
§ Réduire l’éclatement du paysage logiciel en concluant 

un accord national avec trois fournisseurs 
§ Réfléchir encore un peu à la réinformatisation du 

Sudoc  
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LE PROJET SGBM AUJOURD’HUI 

 

Une organisation nationale 

!  Un projet coordonné et piloté par l’ABES 
§ Un directeur de projet et deux chefs de projet ABES 
 
 

!  9 sites pilotes = Groupe projet  
§ Chefs de projet des différents sites réunis au sein d’un 

groupe projet  
 
!  Un comité de pilotage national 
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LE PROJET SGBM AUJOURD’HUI 

 

Un cadre contractuel complexe  

!  Dialogue compétitif 
§ Définition des solutions techniques permettant de répondre 

aux besoins exprimés dans un programme fonctionnel  
§ Négociation tarifaire 

 
 

!  Accord-cadre multi-attributaires 
§ Contrat définissant le cadre général des marchés 

subséquents à passer dans un délai de quatre ans  
§ Remise en concurrence régulière des fournisseurs signataires 

de l’accord-cadre, par le biais de ces marchés subséquents 
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20
16	  

déc.	   2015	   avr
.	   juin	   août	   oct.	   déc.	   2016	   avr

.	   juin	   août	   oct.	  

Publica-on	  de	  l'AAPC	  
30/1/2015	  

Sélec-on	  des	  candidats	  admis	  à	  par-ciper	  
au	  dialogue	  compé--f	  
27/3/2015	  

Date	  limite	  de	  dépôt	  des	  offres	  écrites	  
26/5/2015	  

Début	  des	  phases	  de	  tests	  et	  d'audi-ons	  
22/6/2015	  

CAO2	  -‐	  Décision	  d'aEribu-on	  du	  
marché	   20/6/2016	  

18/7/2016	  

Décision	  d'aEribu-on	  
du	  premier	  marché	  
subséquent	  
3/10/2016	  

Début	  de	  la	  
phase	  de	  
réinforma-sa-o
n	  des	  sites	  
pilotes	  
31/10/2016	  

Cons-tu-on	  du	  groupement	  de	  commande	  
1/12/2014	  

Date	  limite	  de	  dépôt	  des	  demandes	  de	  
par-cipa-on	  

12/3/2015	  

Envoi	  du	  programme	  fonc-onnel,	  des	  cas	  
d'usage,	  du	  RC	  et	  du	  CCAG	  

10/4/2015	  

CAO1	  -‐	  Elimina-on	  des	  candidats	  non-‐
admis	  à	  poursuivre	  leur	  par-cipa-on	  au	  DC	  

18/6/2015	  

Fin	  des	  phases	  de	  tests	  et	  d'audi-ons	  
20/5/2016	  

Signature	  de	  l'accord-‐cadre	  
4/7/2016	  

Date	  limite	  de	  dépôt	  des	  
offres	  

2/9/2016	  

Signature	  du	  
premier	  marché	  
subséquent	  

17/10/2016	  

Publica-on	  du	  premier	  marché	  
subséquent	  
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LA LONGUE MARCHE VERS LA 
RÉINFORMATISATION DU RÉSEAU (2/2) 

!  Depuis 2012, participation au projet de Système de 
Gestion de Bibliothèque Mutualisé (SGBM) 

§ Sur le plan national :  
§ Participation à la rédaction d’une étude d’impact 

(2012-2013) 
§ Participation à la rédaction d’un programme fonctionnel 

(2013-2014) 
§ Participation à la rédaction de cas pratiques (2014-2015) 
§ Participation aux auditions des fournisseurs (2015-2016) 
 

§ Sur le plan local :  
§ Réalisation d’un bilan financier de la mutualisation en 

matière d’informatique documentaire (2012-2013) 
§ Recueil des attentes et besoins des utilisateurs 

professionnels et des usagers (2013-2014) 
§ Organisation du projet jusqu’en 2017 (2014-2015) 
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LES RAISONS DE LA PARTICIPATION AU PROJET 
SGBM 

 
!  Homogénisation du système d’information 

documentaire 

!  Amélioration de son intégration dans le SI des 
établissements 

!  Fluidification des circuits d’acquisition et de 
traitement 

!  Soutien à la démarche de conduite du 
changement initiée dans les SCD 
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LE SGBM :  
UN PROJET, PLUSIEURS CHANTIERS 
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LE PROJET SGBM À TOULOUSE 

 

 
Quatre axes de travail 

!  Evaluation des offres 

!  Préparation de la reprise de données 

!  Consolidation du dispositif de formation réseau 

!  Communication sur le projet 
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Axe n°1 
Evaluation des offres 

 



Projet SGBM : 
groupe des sites 

pilotes"

Participe! Participe!

Anime et coordonne! Anime et coordonne!

Participe!

Assure le suivi du travail des !
commissions restantes!

Dialogue compétitif 

Rédige un rapport d’analyse!
 au nom du réseau!

Niveau national 

Niveau local 
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Axe n°2 
Reprise des données 
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PRÉPARATION À LA REPRISE DE DONNÉES 
(1/2) 

!  Quelles données seront reprises ?  

§ Notices bibliographiques et exemplaires  

§ Bouquets de ressources électroniques 

§ Ensemble des dossiers d’usagers extérieurs et dossiers 
d’usagers locaux avec des prêts ou des blocages en 
cours ; plus généralement : les données de circulation 

§ Certaines données de gestion (notices d’abonnement, 
données de gestion des ressources électroniques, etc.) 
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PRÉPARATION À LA REPRISE DE DONNÉES 
(2/2) 

!  D’où seront récupérées ces données ?  
§ Pour les données bibliographiques :  

§  du Sudoc 
§ Pour les exemplaires et les données locales : 

§  du système d’information documentaire 

!   Feuille de route 
§ Réduire l’écart entre le Sudoc et le catalogue local :  

§  Chantier de délocalisation 
§  Chantier de localisation 
§  Chantier de traitement des notices locales :  

§  70 000 notices de travaux d’étudiant  
§  50 000 notices « pauvres » sans PPN ni ISBN (moins de dix zones) 
§  40 000 notices sans PPN mais avec ISBN dont 10 000 avec des 

doublons d’ISBN 
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Axe n°3 
Formation des agents 
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CONSOLIDATION DU DISPOSITIF DE 
FORMATION RÉSEAU 

!  Objectifs 
§ Former 400 personnes en quelques mois à l’utilisation du 

futur système 
§ Proposer des parcours de formation mieux adaptés aux 

profils des agents 

!   Solution 
§ Développer une offre de formation à distance, en 

complément des formations « en présentiel » 

!   Feuille de route 
§ Formation des formateurs (11/2015 - 01/2016) 
§ Déploiement de l’instance de production Moodle (02/2016) 
§ Refonte de l’organisation et du suivi administratif des 

formations (1er trimestre 2016) 
§ Production et mise en ligne des premiers parcours 

(printemps 2016) 
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Axe n°4 
Information des agents  

(… et des décideurs) 
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COMMUNICATION 

 
!  A destination des instances des établissements 

§ Création d’un comité de pilotage 
§ Intervention devant les organes officiels 

!  A destination des agents 
§ Une quinzaine de séances de questions-réponses dans les 

établissements ce printemps, et autant l’an prochain 
§ Un blog d’information, à parution régulière (un billet tous les 

dix jours) 

!  A destination du public 
§ Rien pour le moment 
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Axes n°5 et 6 
Nouveaux chantiers 
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NOUVEAUX CHANTIERS 

!   Conduite du changement 
§ Objectifs :  

§  Anticiper les changements que pourrait engendrer le nouveau 
système sur :  
§  l’organisation des circuits de travail dans les bibliothèques 
§  les activités des agents 
§  l’organisation de travail entre SICD et SCD 

§ Méthode :  
§  Cartographie et description des circuits de travail 

!   Intégration 
§ Objectifs :  

§  Préparer l’intégration du système avec les applications jugées 
critiques (système de gestion de cartes et CAS) 

§  Aplanir les difficultés dans la perspective d’une intégration avec les 
systèmes financiers 

§ Méthode :  
§  Refonte  

§  du schéma d’import des dossiers d’usager 
§  des mécanismes d’authentification des usagers 
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LE PROJET SGBM :  
ESQUISSE DE BILAN (PROVISOIRE) 
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POINTS POSITIFS 

 

 
!  Un projet fédérateur 

 
 

!  Un projet offrant un nouveau souffle à la 
coopération documentaire régionale :  
§ Nouveaux projets (FAD, authentification CAS, etc.) 
§ Remise à plat de la politique de signalement :  

§  Nettoyage du catalogue 
§  Lancement d’une réflexion sur le signalement des ressources 

électroniques 
§ Réflexion sur les règles de prêt et la politique de service 
§ Réorganisation 
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POINTS DE VIGILANCE (VOIRE D’INQUIÉTUDE) 

!  Quel financement pour le futur système ?  
§  Pour certaines solutions : interrogation sur la pérennité du 

financement de leur abonnement 
§  Pour d’autres : interrogation sur les modalités de prises en charge 

des coûts mutualisés d’investissement 

!  Quelle articulation avec le nouvel avatar du Sudoc 
et plus généralement les applications de l’Abes ?   

!  Quel rôle pour l’Abes ? La coopération nationale 
peut-elle être poursuivie au-delà du projet ?  

!   Le projet SGBM ne risque-t-il pas d’être considéré 
comme une marque du « narcissisme » des 
bibliothécaires ?  

 
 


